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Anfrage gemäß § 12 (2) StL idgF betreffend: 
Linzer Donauparkstadion – Kosten, Mieteinnahmen, Namensrechte und Frauenfußball  

An Bürgermeister Klaus Luger  
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Seit Beschlussfassung im Januar 2021 wurde das Donauparkstadion um rund 15 Mio. € teurer. Diese 

„überraschenden“ Verteuerungen und der kommende, aller Voraussicht nach teure und 

subventionierte Betrieb werfen bei mir einige Fragen auf:  

1_Warum wurde beim Stahl-Preis „Open Book“ gewählt, obwohl die GRANIT-Bau Totalunternehmer 

ist? Warum wurde dieses hohe Risiko nicht beim Totalunternehmer gelassen? Gibt es für die 

Übernahme dieses Risikos durch die ILG einen schriftlichen Beschluss in der ILG, wenn ja, wie lautet 

dieser genau, von wem wurde dieser beschlossen und wann? 

In diesem Zusammenhang: Was wären die Mehrkosten bei einem Stahl-Fixpreis (Risiko bei GRANIT) 

gewesen?  

2_Um welchen Stahl handelt es sich bei den Preiserhöhungen? Geht es um den Baustahl oder um 

den Stahlbau (u.a. Dachkonstruktion) oder um beide Positionen?  

Wann genau (Stichtag(e)) wurden die Stahlmengen (Baustahl), die zu den Mehrkosten geführt haben, 

bestellt? In welchen Mengen und zu welchem Preis?  

Wann genau (Stichtag(e)) wurden der Stahlbau, der zu den Mehrkosten geführt hat, bestellt? In 

welchen Mengen und zu welchem Preis? 

3_Bei der Vergabe des Projekts gab es mehrere Angebote von verschiedenen Totalunternehmern. 

Wie hoch waren jeweils die anderen Angebote, wie hoch war das ursprüngliche Angebot von GRANIT 

und warum ist die Entscheidung auf GRANIT Bau gefallen? 

4_Der Innenausbau für die Mietflächen wurde in der Kostenschätzung nicht von Anfang an 

dargestellt. Laut Experten ist das unzulässig, da diese Kosten Teil der städtischen Investition sind.  

Warum wurde diese hohe Summe bei Beschlussfassung im Gemeinderat Anfang 2021 trotzdem nicht 

in der Gesamtsumme kommuniziert?  

5_Bis heute ist unklar, wie teuer das Projekt samt Unterbau und Garage genau ist. Bitte nennen Sie 

die aktuelle Gesamtsumme.  

6_Bis heute ist auch unklar, wie hoch der Anteil des Unterbaus und der Garage (XXXLutz) am 

Gesamtprojekt ist. Bitte machen Sie dazu eine Angabe, um Klarheit und Transparenz zu schaffen. Ich 
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bitte auch darum, diese Rechnung im Detail zur Verfügung zu stellen, da die Sache nicht ganz trivial 

ist. Immerhin kann nicht einfach der ganze Bereich im Erdgeschoss und das Fundament abgezogen 

werden, da ein Stadion ebenfalls ein Fundament bräuchte und wohl einige Räume und Infrastruktur 

im Erdgeschoss auch dem Stadion zuzuordnen sind.  

7_Gibt es aktuell noch weitere, Ihnen bekannte Verteuerungen? Wenn ja, um welche handelt es sich 

und wie hoch werden diese sein?  

8_Wie hoch werden die Betriebskosten des Stadions, insbesondere die Kosten pro Monat für den 

Klub sein? Wer bezahlt jeweils die Instandhaltungskosten, die Rasenpflege, die Reinigungen? 

9_Wie hoch werden die Mieteinnahmen des Gebäudes voraussichtlich sein? Bitte um Angabe der 

unterschiedlichen Mieter/ vermieteten Einheiten und Größen in m2 (Gastro, Shop, Lager, usw.) und 

der erwarteten Einnahmen pro Monat.  

Für wie lange wurde der Mietvertrag mit „XXXlutz“ für das Lager vereinbart? Welche Absicherung 

gibt es, falls XXXLutz vorzeitig aussteigt?  

Für wie lange wurde der Mietvertrag mit „Blau Weiss“ vereinbart? Welche Absicherung gibt es, falls 

der Klub vorzeitig aussteigt oder nicht zahlungsfähig ist?  

Bei den Mietern der Shops und Gastro: Gibt es Kautionen, wenn ja, in welcher Höhe bzw. wie viele 

Monatsmieten werden als Sicherheit hinterlegt? 

10_Wurden die Mieten entsprechend der Kostensteigerungen erhöht? Wenn ja, welche Mieten 

(welcher Mieter) und in welcher Höhe und wann wurden diese Mietverträge jeweils vereinbart? 

11_Welche Kredite wurden aufgenommen und in welcher Höhe und bei welcher Bank, um das 
Stadion zu finanzieren? Wie hoch ist die Verzinsung dieser Kredite? 
 
12_Das Donauparkstadion heißt offiziell „Hofmann Personal Stadion“. Um wieviel Geld und für wie 

lange wurden die Namensrechte verkauft? Warum wurden diese Rechte – ich kenne keinen 

vergleichbaren Fall – vom Klub, also einem der Mieter und nicht vom Eigentümer, der ILG/ Stadt Linz 

verkauft? Dadurch entgehen der Stadt jährlich hohe Einnahmen. 

Zum Vergleich: Bei der TIPS-Arena hat die LIVA als stadteigene Gesellschaft die Namensrechte 

selbstverständlich selbst verkauft, nicht einer der Nutzer:innen oder Hauptmieterinnen. Apropos: 

Wieviel zahlt „TIPS“ für dieses Namensrecht und die Werbung in der „TIPS-Arena“ jährlich?  

12_Ganz zu Beginn des Projekts wurde das Stadion auch immer wieder mit Frauenfußball in 

Zusammenhang gebracht. Wie steht es mit diesen Planungen? In welcher Form und wann wird das 

Donauparkstadion dem Frauenfußball zugutekommen und diesen fördern?  

13_Was passiert bei Schäden von auswärtigen Fans? Wer haftet dafür? Wer übernimmt die Kosten 

für Reparaturen, der Klub oder die Eigentümerin (ILG)?  

 

Gemeinderat Lorenz Potocnik, 10. Juni 2023 


